
田中太郎様邸（サンプル邸）新築工事工事名：
工程名：田中太郎様邸工程
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検査

共通仮設

仮設工事

土木基礎工事１

土木基礎工事２

木工事１

木工事２

木工事３

水道工事

電気工事

屋根工事

サッシ工事

防腐・防蟻工事

防水工事

外壁工事１

外壁工事２

塗装工事１

塗装工事２

樋・板金工事

雑工事

左官工事

タイル・石工事

内装工事（クロス）１

内装工事（クロス）２

木製工事

畳工事

美装工事

現場清掃

仮設トイレ

仮設水道

仮設電気

掘方、捨CT

配筋基礎工事

ベタ基礎CT

基礎給排水配管工事

立上

型枠撤去

埋め戻し、残土処理

外部給排水工事

足場組

土台据付

上棟式

間柱・外部合板

サッシ枠・破風

軒・天井下地

断熱材取付

フロアー貼

窓枠・ドア枠

ボード

階段

収納内部造作

廻縁・巾木

和室造作

足場払い

内部配管工事

配線工事 外部フード取付

内部給排水配管工事 トイレ、洗面器取付

電気器具取付

網戸、雨戸
ルーフィング屋根仕上げ工事

サッシ納品ガラス、シャッターボックス納品

防腐・防蟻工事

ベランダ防水工事

防水シート貼

パワーボード工事

コーキング

吹付養生

外部吹付工事

樋取付工事

ベランダ笠木

左官工事

玄関、ポーチタイル貼り

クロスパテ処理

クロス貼り

木製建具採寸 木製建具切込

畳採寸 畳敷込

室内洗い工事

現場清掃

中間検査 完了検査
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株式会社AS IT IS特記事項：


