

## 開発工数見積もり

1人月=1人が1か月（約20人日）稼働する作業量の目安。

開発工数の見積もりは下記の通りとなっております。ご依頼させていただく場合の概算見積額についてご教示ください。  
下記記載の事項以外に必要な諸経費などございましたら、それらも含めて見積書を作成ください。どうぞよろしくお願いいたします。

フェーズ	作業項目	工数 (人月)
0. 企画・要件定義・設計	要件定義・仕様策定・UX設計・システム・アーキテクチャ設計	4.5
1. デザイン	UI画面デザイン（全画面）	1.0
2. フロントエンド開発	アプリ本体、高齢者向けアクセシビリティ対応、UI	8.0
3. バックエンド開発	API基盤・認証・DB設計・見守り機能・プッシュ通知基盤	6.0
4. AI連携	会話AI連携・対話設計・画像生成	4.0
5. 外部連携・デバイス機能	ヘルスケア連携・位置情報・音声入力	4.0
6. ネイティブ化・ストア対応	ネイティブ化（iOS/Android）・ストア申請・審査対応	1.5
7. テスト・品質保証	結合・総合テスト・高齢者ユーザビリティテスト・セキュリティ対応・プライバシー対応	4.0
		<b>33.0</b>